

Verksamhet

Förlängning av tid för utförande av vattenarbete
Marsund
Hammarland

Beslut

ÅMHH förlänger den i myndighetens beslut nr MB-2019-354 fastställda tidsperioden, så att vattenarbetet ska vara färdigställd till den 30.04.2020. Till övriga delar förblir miljögranskningsbeslut MB-2019-354 i kraft.

Motivering

Enligt instruktion 1 i ÅMHH:s beslut MB-2019-354 ska verksamhetsutövaren utföra grumlande arbeten som omfattas av beslutet inom tiden 01.09-14.04. Sökanden har nu ansökt om förlängning av tidsperioden fram till 30.04.2020 på grund av att arbetena blev försenade i starten. Förseningen kom av att det inte gick att bogsera pråmar och annan utrustning till arbetsplatsen i början av året på grund av att det blåste för mycket. För att förhindra och begränsa negativ miljöpåverkan som ett uppehåll i arbetet skulle medföra är det av vikt att arbetet kan färdigställas så snabbt och sammanhängande som möjligt. Sålunda föreligger särskilda skäl för förlängning av tiden.

Bakgrund

Ålands landskapsregering har 16.03.2020 inkommit med en ansökan om förlängning av tid för rivningen av gamla Marsundsbrons mellanstöd, så att det är rivet till den 30.4.2020. Mellanstödet består av betong och grumlingen vid uppgrävningen av betongresterna bedöms av verksamhetsutövaren som marginell.

Avgift

För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 65 euro som motsvarar en timmes arbete enligt avgiftstabell 1 i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2019 fastställd av Ålands landskapsregering genom ÅFS 2018:99. Faktura bifogas.

Delgivning av beslut

Detta miljögranskningsbeslut sänds till sökanden som en vanlig delgivning. Beslutet finns även tillgängligt på internet på ÅMHH:s hemsida, www.miljohalsoskydd.ax.

Besvär

Besvärсанvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Julia Westerberg
Sektionschef
Beslutande

Mats Westman
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor

1. Besvärсанvisning
2. Faktura